

ПРИНЯТ
на Педагогическом совете
МБДОУ д/с № 4 «Колокольчик»
Протокол № 3
От « 20 » 03 2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с № 4
«Колокольчик» г. Серафимовича
Парунян Г.В.
Приказ № 27
« 20 » 03 2014 г.



План-график введения ФГОС ДОУ в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 4 «Колокольчик» г. Серафимовича Волгоградской области

№	Содержание	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС			
1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДОУ	До 01.09.2014	Напалкова Е.А. –ст. воспитатель, Парунян Г.В.- заведующий
2	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДОУ	До 01.01.2016	Парунян Г.В. - заведующий
3	Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты	До 01.01.2016	Парунян Г.В. - заведующий
4	Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДОУ	До 01.01.2016	Напалкова Е.А. – ст. воспитатель
5	Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ	До 01.01.2016	Напалкова Е.А. – ст.воспитатель, члены рабочей группы по введению ФГОС ДОУ

6	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ должностных инструкций работников ДОУ	До 01.09.2015	Парунян Г.В.- заведующий
Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДОУ			
7	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДОУ. Разработка положения о рабочей группе.	До 01.09.2014	Напалкова Е.А. – ст.воспитатель, Парунян Г.В.- заведующий
8	Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС	До 01.05.2014	Напалкова Е.А. – ст.воспитатель, Парунян Г.В.- заведующий
9	Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДОУ на: - административных совещаниях при заведующем; - консультациях; - семинарах; - педсоветах	Согласно годовому плану ДОУ	Напалкова Е.А. – ст.воспитатель, Парунян Г.В.- заведующий
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОУ			
11	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС	До 01.09.2014	Напалкова Е.А. – ст.воспитатель, Парунян Г.В.- заведующий
12	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с ведением ФГОС ДОУ	До 01.09.2014	Напалкова Е.А. – ст.воспитатель
13	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов ДОУ	2014 г.- 61,5% 2015 г.- 38,5%	Парунян Г.В.- заведующий, Напалкова Е.А. – ст.воспитатель
Методическое обеспечение введения ФГОС ДОУ			
14	Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения	До 01.09.2014	Напалкова Е.А. –

	ФГОС ДОУ		ст.воспитатель, Парунян Г.В.- заведующий
15	Определение и утверждение на педагогическом совете «пилотных» групп по введению ФГОС ДОУ	До 28.02.2014	Напалкова Е.А. – ст.воспитатель
16	Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДОУ»	Согласно годовому плану работы 2013- не менее 3-х; 2014- не менее 3-х; 2015 – не менее 3-х.	Напалкова Е.А. – ст.воспитатель
17	Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДОУ, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий	Согласно годовому плану работы	Напалкова Е.А. –ст. воспитатель
Информационное обеспечение введения ФГОС ДОУ			
18	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДОУ	До 01.12.2013	Напалкова Е.А. –ст. воспитатель
19	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДОУ (родительские собрания, оформление стенда, ведение рубрики «Родителям о ФГОС» в информационных стендах, обновление странички сайта ДОУ)	Согласно годовому плану работы ДОУ в течение 2013, 2014, 2015г.г.	Парунян Г.В.- заведующий, Напалкова Е.А. –ст. воспитатель,
20	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДОУ	До 20.08.2014	Парунян Г.В.- заведующий
Финансовое обеспечение введения ФГОС ДОУ			
21	Определение объёмов расходов, необходимых для реализации	До 01.05.2014	Парунян Г.В.- заведующий,

	основной образовательной программы ДОУ		Напалкова Е.А. – ст.воспитатель, Тимошенко Г.В. –экономист
22	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	До 01.01.2015	Парунян Г.В.- заведующий, Напалкова Е.А. – председатель ППО ДОУ
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДОУ			
23	Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДОУ	Ежегодно до 25августа 2014, 2015 г.г.	Парунян Г.В.- заведующий, Кузнецова Е.П. зав.хозяйством, Напалкова Е.А. –ст. воспитатель
24	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДОУ (приобретение пособий, оборудования и т.д.)	Ежегодно до 01.01.2017	Парунян Г.В.- заведующий, Кузнецова Е.П.- зам.хозяйством, Напалкова Е.А. –ст. воспитатель
25	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДОУ	До 01.09.2015	Парунян Г.В.- заведующий, Кузнецова Е.П.- зам.хозяйством, Напалкова Е.А. –ст. воспитатель